





GGK = Grossgrundkanal
 TU = Technische Untersuchung
 DU = Detailuntersuchung
 PKL = Pensionskasse der Lonza

Feb. 2017
Div. Studien betr.
Heterogenität der
Hg-Belastung

April 2017
Vorgez. Sanierung
Kinderspielplatz
Visp

Mai 2017
Baubewilligung Raron

August 2017
Genehmigung
Sanierungsprojekt
Siedlungsgebiete

Sept. 2017
Erstellen Ausführungs-
Projekten Dreieckquartier
Raron

Sept. 2017
Beginn Sanierungs-
Untersuchungen
Siedlungsgebiete

Okt. 2017
Sanierung
Parkplatz Visp

Nov./Dez. 2017
Sanierung
Dreieckquartier Raron

März 2017
Baugesuch Raron
eingereicht

Mai 2017
Baugesuch Visp
eingereicht

Juni 2017
Baubewilligung Visp

August 2017
Ergänzenden DU
Turtig und Visp

Sept. 2017
Vereinbarung über
Kostenbefreiung der
Eigentümern

Okt. 2017
Beginn Ergänzende TU auf
Verdachtspartellen
Siedlungsgebiete

Nov. 2017
Sanierung
Parzelle
Lonza-Arena

Dez. 2017
Vereinbarung
über den
Kostenteiler

GGK = Grossgrundkanal
TU = Technische Untersuchung
DU = Detailuntersuchung
PKL = Pensionskasse der Lonza